



Verfahren zur Änderung des Braunkohlenplans Garzweiler II

<u>2017</u>	
Vorlage der überschlägigen Angaben für UP/UVP, Artenschutz- und FFH-Verträglichkeit	Oktober 2017
Prüfung durch Regionalplanungsbehörde	
Vorentwurfsbeschluss des Braunkohlenausschusses	11.12.2017
<u>2018</u>	
Durchführung des Scoping-Termins	Frühjahr 2018
Festlegung des Untersuchungsumfangs	Frühjahr 2018
Erarbeitung Grundwassermodell, Fortführung Kartierung	bis Ende 2018
<u>2019</u>	
Erarbeitung der Kapitel UP, UVP (ohne Erfordernis einer Kartierung)	
Nachkartierung aufgrund neuem Grundwassermodell	bis Ende 2019
<u>2020</u>	
Fertigstellung UP, UVP, FFH- und Artenschutzprüfung	
Erarbeitung des Braunkohlenplanvorentwurfes	bis Mitte 2020
Beratungen des Arbeitskreises des Braunkohlenausschusses	ab Mitte 2020
Erarbeitungsbeschluss des Braunkohlenausschusses	Ende 2020
<u>2021</u>	
Auslegung und Beteiligungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung.....	
<u>Ziel 2023</u>	
Genehmigung des Braunkohlenplans	