

Bezirksregierung Köln



**Unterkommission Rhein-
Berg der
Verkehrskommission des
Regionalrates**
4. Sitzungsperiode

Drucksache Nr. UK RB 13/2018

Sitzungsvorlage
für die 7. Sitzung der Unterkommission Rhein-Berg der
Verkehrskommission des Regionalrates des Regierungsbezirks Köln
am 12. März 2018

TOP 4 **Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm "Um-
und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. €
Gesamtkosten" (UA II a), Titel 777 12**

Rechtsgrundlage: § 10 Geschäftsordnung des Regionalrates

Berichterstatter: Landesbetrieb Straßenbau NRW

Inhalt: Erläuterung

Anlage: Maßnahmenliste

Die Unterkommission Rhein-Berg der Verkehrskommission des Regionalrates nimmt die Information des Landesbetriebes Straßenbau zur Kenntnis.

Drucksache Nr. UK RB 13/2018	
TOP 4	Seite
Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm "Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. € Gesamtkosten"	2

Erläuterung

Die Sachstandsübersicht des Programms „Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio.€ (UA II a) stellt die maßnahmenbezogenen Ausgaben des Vorjahres (2017) sowie die Ansätze für das Jahr 2018, für die laufenden bzw. in der Restabwicklung befindlichen Maßnahmen, dar.



Straßen.NRW.
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Multiprojektmanagement

**Sachstand zum Landesstraßenbauprogramm
UA Ila "Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. €" (Titel 777 12)**

Maßnahmen im Bezirk des Regionalrates Köln - Unterkommission Rhein-Berg

Stand: Januar 2018

Prio	RNL	Bezeichnung der Maßnahme	Kennung	Kosten gesamt [Mio. €]	Ausg. Vorjahre [Mio. €]	Ausg. 2017 [Mio. €]	Ansatz 2018 [Mio. €]	Ansatz 2019 [Mio. €]	Rest ff [Mio. €]	Stand	Beginn	Ende	Bemerkungen
Restabwicklungen (Maßnahmen im Bau / Fertig im HHJ)													
		Summe kleinere Restabwicklungen, vorb. GE, etc.				0,029	0,050						
Priorisierte Maßnahmen													
1	RB	L 270 Odenthal/Funkenhof - Umbau Knoten L 270/L 296 als KVP	45-2902	1,082			0,830	0,250	0,002	AUS	2018	2019	Ausschreibungsvorbereitung begonnen; Bau ab 2018 vorgesehen
2	RB	L 339 Nümbrecht/Garderoth, Umbau Knoten L 339/K 15/Bahnweg als Kreisverkehr	45-2933	0,634			0,030	0,600	0,004	AUS	2019	2020	Grunderwerb in 2018
3	RB	L 324 Morsbach/Oberzielenbach, Umbau Knoten L 324/L 94 als KVP	45-2931	0,500						VP	2020	2021	Vorplanung abgeschlossen, TÖP Termin steht an
4	RB	L 143 / L 121 OD St.Aug./Niederpleis, Umbau	45-1856	1,278						VF1			Bau Knoten L 143/L 121 durch Stadt (Investor) vorab
5	RB	L 333 /L 16, KVP Kreishaus	45-2300	0,500						OP			
6	RB	L 73 Wasserwerkstr. Köln, Ausbau mit Anlage Gehweg	45-5000	0,800						VP			
7	RB	L 409 OD Preyersmühle, Umbau Knoten L 408/L 409	45-9806	1,900						OP			
8	RB	L 331 /A 3 KVP AS Siebengebirge FR Köln	45-0486	0,200						OP			
9	RB	L 284 Wipperfürth, Umbau im Bereich Busbahnhof	45-6006	0,500						OP			
10	RB	L 34 Kreuzung Oberer Komarweg/Am Eifeltor, Umbau	46-2037	0,400						OP			
11	RB	L 323 Gummersbach, Knoten L 323/Westfriedhof/freie christ. Schule	45-3022	0,207						OP			
12	RB	L 294 Leichlingen, Umbau Knoten L 294/Stadtstraße Trompete	45-0120	0,450						VU			
Summe R.-Bezirk im Jahr						0,029	0,910	0,850					

Abkürzungen Stand

OP ohne Planungsbeginn
VU Verkehrsuntersuchung beauftragt
VP Vorplanung begonnen
AUS Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
VF1 Teilstrecke für Verkehr freigegeben