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1 Veranlassung

Die RWE Power AG betreibt die Tagebaue Garzweiler und Hambach im Rheinischen Braunkohle-
revier. Der Braunkohlenplan Garzweiler Il wurde am 31.03.1995 durch die Landesplanungsbe-
hérde des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. Fir den Tagebau Hambach wurde im Jahr
1976 der Braunkohlenplan Hambach (, Teilplan 12/1 — Abbau und AuRenkippflache des Braunkoh-
lentagebaus Hambach®) aufgestellt.

Im Braunkohlenplan Garzweiler Il sind als Ziele der Raumordnung die Befiillung des Tagebausees
mit Rheinwasser sowie die Bereitstellung von Ersatz-, Ausgleichs- und Okowasser mit Rheinwas-
ser nach 2030 festgelegt. Um die Zuleitung von Rheinwasser zum Tagebaugelénde zu sichern,
wurde der ,Braunkohlenplan Garzweiler Il: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fur die
Rheinwassertransportleitung” aufgestellt und am 17.06.2020 durch die Landesregierung NRW ge-
nehmigt. Dieser dient der raumordnerischen Sicherung einer Leitungstrasse zwischen einem Ent-
nahmebauwerk fiir Rheinwasser am Rheinufer im Bereich Dormagen-Rheinfeld und dem RWE-
Betriebsgelande in Frimmersdorf.

Der von der Bundesregierung im Jahr 2020 beschlossene Ausstieg aus der deutschen Braunkoh-
leverstromung bis 2038 sowie die Leitentscheidung ,Neue Perspektiven fir das Rheinische Braun-
kohlerevier” vom 23.03.2021 haben eine friihzeitigere Beendigung der Kohlegewinnung in den Ta-
gebauen zur Folge.

In der finalen Leitentscheidung vom 23.03.2021 wird die Erforderlichkeit des Tagebaus Garzweiler
in Ubereinstimmung mit dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und die Fortfiihrung der Koh-
legewinnung bis 2038 gemal der Leitentscheidung 2016 bestatigt. Die Anderungen, die sich aus
der Festlegung eines gréReren Abstands vor den Tagebauranddoérfern ergeben, wirken sich im
Wesentlichen auf die Form des anzulegenden Tagebausees aus. Die Rahmenbedingungen zur
Ersatz-, Ausgleichs- und Okowasserbereitstellung ab 2030 und der anschlieRenden Seebeflllung
Garzweiler ab 2039 mit Rheinwasser und somit die Erforderlichkeit der Rheinwassertransportlei-
tung Garzweiler durch die mit dem o.g. Braunkohlenplan gesicherten Trasse bleiben hierdurch un-
verandert.

Fir den Tagebau Hambach ist unter Bertcksichtigung des friilheren Ausstieges aus der Braunkoh-
leverstromung und nach MalRgabe der Leitentscheidung 2021 nunmehr eine Seebefillung bereits
ab 2030 vorgesehen. Der Beginn der geplanten Seebeflllung wurde damit im Vergleich zu den
bisherigen Planungen um rd. zwei Jahrzehnte vorgezogen. Daher stellt sich auch fiir die Beflllung
des Tagebausees Hambach mit Rheinwasser die Aufgabe, eine Trasse fir die Zuleitung von
Rheinwasser ab dem Jahr 2030 raumordnerisch zu sichern.

Auf Grundlage der Ergebnisse einer umfassenden Restriktionsanalyse beabsichtigt die RWE
Power AG flir die dementsprechend erforderliche Zuflihrung des Rheinwassers zum Tagebau
Hambach die fiur den Tagebau Garzweiler im vorgenannten Braunkohlenplan gesicherte Trasse
der Rheinwassertransportleitung mit dem Entnahmestandort in Dormagen-Rheinfeld (Piwipp) mit
zu nutzen (im Folgenden als ,Biindelungslésung“ bezeichnet). Um fir diese Blindelungslésung
die zusatzlichen Kapazitaten auch fir die Befiillung des Tagebaus Hambach bereitzustellen, ist
eine héhere Entnahmemenge am Rhein, die VergréRerung des Entnahme- und Pumpbauwerks
sowie eine Erweiterung des Rohrleitungssystems erforderlich. Zusatzlich hierzu ist die Errichtung
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eines Bauwerks zur Verteilung der Wasserstréome inkl. einer Druckerhéhung fur die Wassermen-
gen nach Garzweiler (,Verteilbauwerk®) fur die Zielorte Garzweiler und Hambach erforderlich. Ab
diesem Verteilbauwerk ist eine zusatzliche Leitungstrasse notwendig, die zum Tagebau Hambach
fuhrt).

Die geplante Anderung und Ergénzung des ,Braunkohlenplans Garzweiler |l: Sachlicher Teilplan;
Sicherung einer Trasse fiir die Rheinwassertransportleitung” besteht somit aus zwei Bestandteilen:

- Erweiterung des Rohrleitungssystems in dem Abschnitt, in dem die fir den Tagebau Garz-
weiler und Hambach benétigten Leitungen gebtindelt verlaufen, einschlieRlich Vergrofie-
rung des Entnahme- und Pumpbauwerks sowie Errichtung eines Verteilbauwerkes

- Erganzende Sicherung eines Trassenabschnittes ab dem Verteilbauwerk zum Tagebau
Hambach

Um das geplante Anderungsvorhaben bergrechtlich und raumordnerisch umsetzen zu kdnnen, regt
die RWE Power AG die Durchfiihrung eines Anderungsverfahrens fiir den bisher dem Tagebau
Garzweiler dienenden ,Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan, Sicherung einer Trasse
fur die Rheinwassertransportleitung” an. Der gednderte Braunkohlenplan soll die Trasse der Rhein-
wassertransportleitungen fur die Tagebaue Garzweiler und Hambach von Dormagen bis zum Ver-
teilbauwerk und einer Verlangerung vom Verteilbauwerk bis Hambach sichern.

Eine vorgelagerte Prifung moglicher grofiraumiger Trassenalternativen hat ergeben, dass sich
keine andere als die im Folgenden dargestellte Trasse zur Realisierung der Trasse zum Tagebau
Hambach aufdrangt. Diese Prifung hat neben den grundsatzlichen Determinanten einer mdglichen
Trassenflhrung (Siedlungs- und Schutzgebietskulisse) in einem Suchraum zwischen nérdlich Dor-
magen und sldlich KéIn auch die Entnahmemdglichkeiten am Rheinufer aus umweltfachlicher und
technischer Sicht in den Blick genommen (siehe Anlage 2 — Alternativenprtfung).

Zur Ermittlung einer Vorzugstrasse im Abschnitt ab dem Verteilbauwerk bis zum Tagebau Ham-
bach wurde ebenfalls ein Vergleich verschiedener Alternativen durchgefiihrt (siehe dazu ebenfalls
Anlage 2 — Alternativenprifung).

Die vorliegende Unterlage enthalt eine Vorhabenbeschreibung zur Einleitung eines Braunkohlen-
plananderungsverfahrens zur Sicherung von Trassen fiir Rheinwassertransportleitungen zu den
Tagebauen Garzweiler und Hambach.

2 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen fur ein Braunkohlenplananderungsverfahren werden mafgeblich durch
das Raumordnungsgesetz (ROG), das Gesetz lber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG),
das Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalens (LPIG NRW) sowie dessen Durchfiihrungsver-
ordnung (LPIG DVO NRW) bestimmt.
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Schematische Darstellung Anderung/Erganzung des Braunkohlenplan Garzweiler Il, Sachlicher
Teilplan: Sicherung einer Trasse fir die Rheinwassertransportleitung vom 17.06.2020 aus Anlass
der notwendigen Errichtung einer RWTL zum Tagebausee Hambach.

Grevenbroich bis zu 18 m'/s
3x DN 2200

..

P
rd. 4 m'fs
2% DN 1400

| S

N, "'\\
rd. 14 mi/s
2w DN 2200

—_

Bergheim

Trasse Entnahme- und
““““ - gem. genehmigtem Pumpbauwerk
Tagebausee ?;eﬁ:r?::;?:;u;g Braunkchlenplan am Rhein bei
Garzweiler § Frimmersdorf New/ Piwipp
_______ Erganzung BﬁndEII.lngSIEitung )
Verteil- Hambach/Garzweiler Anderung:
bauwerk Erweiterte
Wasserentnahme

Anderung: Leitungs- :
anzohl und -kapazitat | [ Vergrofierung
wg. Wassermengen Entnahme-

Hombach + Pumpbauwerk

Tagebausee
Hambach

Vorhabenbeschreibung zur Einleitung eines Braunkohlenplanéanderungsverfahrens zur Sicherung von Trassen fiir Rheinwasser-
transportleitungen zu den Tagebauen Garzweiler und Hambach Seite 4/24



3 Beschreibung des Anderungsvorhabens

31 Kurzbeschreibung des Anderungsvorhabens und des geplanten Tras-
senverlaufes

Die RWE Power AG beabsichtigt neben der Zuleitung von Rheinwasser zum Tagebau Garzweiler
Il (bereits im ,Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fir die
Rheinwassertransportleitung“ raumordnerisch gesichert) die zusatzliche Zuleitung von Rheinwas-
ser zum Tagebau Hambach Uber die genehmigte Trasse. Hierfir sind eine erhéhte Entnahme-
menge sowie teilweise die Verlegung zusatzlicher Rohrleitungen und eine grélRere Dimensionie-
rung der bisher geplanten Rohrleitungen (bisher genehmigt: 2x DN1400) erforderlich. Durch die
grélReren Wassermengen vergrofiern sich entsprechend auch das bisher geplante Entnahmebau-
werk und das Pumpbauwerk.

Die geplante Rheinwassertransportleitung (RWTL) soll ausgehend von einem zu vergréfernden
Entnahmebauwerk bei Rheinstrom-km 712,6 bis zu 18 m3¥s Wasser bis zu den Ubergabepunkten
an den Tagebauen Garzweiler (ca. 4 m3/s) und Hambach (ca. 14 m3/s) beférdern. Grundlage fir
die Trassenauswahl bildet die im ,Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung
einer Trasse flr die Rheinwassertransportleitung” raumordnerisch gesicherte Trasse inkl. der fest-
gelegten Entnahmestelle am Rheinufer.

Die Trasse flr die Rheinwassertransportleitung beginnt wie bisher am Entnahmebauwerk in Dor-
magen-Rheinfeld (Piwipp). Vom Entnahmebauwerk am Rhein flhrt die Trasse der Rheinwasser-
transportleitung wie bisher zunachst bis zu einem im Bereich der ,Vollrather Hohe" Gstlich von
Frimmersdorf neu zu errichtenden Verteilbauwerk (im Folgenden ,Biindelungsleitung®). Im Ab-
schnitt der Biindelungsleitung sollen nun insgesamt drei Rohrleitungen mit jeweils DN2200 verlegt
werden.

Ausgehend vom neu zu errichtenden Verteilbauwerk, soll eine Aufteilung der Leitungen in Richtung
der Tagebaue Garzweiler und Hambach erfolgen. Die Leitungstrasse fir den Abschnitt in Richtung
des Tagebaus Garzweiler soll dabei dem im o0.g. Braunkohlenplan festgelegten Leitungsverlauf
entsprechen (im Folgenden ,Garzweilerleitung“), wahrend fiir die Rheinwassertransportleitung in
Richtung Tagebau Hambach eine neue Trasse festzulegen ist (im Folgenden ,Hambachleitung®).
Ab dem Verteilbauwerk sollen, wie bisher, zum Tagebau Garzweiler zwei Rohrleitungen mit
DN1400 gefiihrt werden. Zum Tagebau Hambach sollen zwei Leitungen mit DN2200 fihren.

Als wesentlicher Baustein der Trassenauswahl fir die Hambachleitung wurde eine Raumwider-
standsanalyse durchgefihrt. Hierfir wurden die relevanten umweltfachlichen und raumordneri-
schen Kriterien in einem festgelegten Untersuchungsraum zwischen Frimmersdorf und Tagebau
Hambach ermittelt und in Raumwiderstandsklassen eingeteilt. Auf dieser Grundlage wurde ein aus
umweltfachlicher und raumordnerischer Sicht vorzugswirdiger Trassenkorridor (Variante 5) iden-
tifiziert. Dieser soll Grundlage fir die Trassenfiihrung im Rahmen des Braunkohlenplananderungs-
verfahrens sein. Ziel ist die Sicherung einer 60 m breiten Trasse flr die Hambachleitung. Der Tras-
senauswahlprozess ist in Anlage 2 — Alternativenpriifung — dokumentiert.

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Gesamtverlauf der geplanten Rheinwassertransportleitun-
gen zwischen Dormagen, Frimmersdorf und Hambach.
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Abb. 1: Rheinwassertransportleitungen im Raum Dormagen-Frimmersdorf-Hambach
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3.2 Technische Rahmenbedingungen im Abschnitt der Biindelungsleitung

Unter Berticksichtigung der neuen Projektziele wird von geanderten technischen Parametern aus-
gegangen. In der folgenden Tabelle sind die im ,Braunkohlenplan Garzweiler Il: Sachlicher Teil-
plan; Sicherung einer Trasse flir die Rheinwassertransportleitung® genehmigten wesentlichen tech-
nischen Parameter den Zielen des gegenstandlichen Anderungsvorhabens im Abschnitt der Bln-
delungsleitung gegeniibergestellt.

Tab. 1:  Gegeniiberstellung der technischen Parameter im Abschnitt der Biindelungsleitung

Entnahmemenge 4.2 m¥s Bis zu 18 m3/s
Leitungsdimensionierung | 2 x DN 1400 3x DN 2200
Breite Schutzstreifen 15m 25m

Breite Entnahmebauwerk |25 m 50 m

Hydroburst (Freispulen der | Im Pumpbauwerk (hinter Deich) Bis 50 m vom Entnahmebau-
Entnahmerechen) werk (vor Deich, unter Flur)

Abmessung 20mx20m 25mx65m
Pumpenanlage

Die auf die Rheinwasserentnahme und die Errichtung der Bauwerke bezogenen technischen Rah-
menbedingungen werden in den folgenden Kapiteln ndher beschrieben. Hierbei werden die dem
bisherigen Vorhaben einer Rheinwassertransportleitung fir den Tagebau Garzweiler zu Grunde
gelegten technischen Ausfiihrungen zur Veranschaulichung erneut wiedergegeben. Auf Anderun-
gen im Rahmen dieses Anderungsverfahrens wird gesondert hingewiesen.

3.3 Rheinwasserentnahme

Die Entnahme des Rheinwassers erfolgt geblindelt im Uferbereich des Rheins bei Rheinstrom-km
712,6 (bereits genehmigter Entnahmestandort).

Die Entnahme des Rheinwassers erfolgt im Uferbereich mittels Passiv-Rechen. Die Rechen miis-
sen regelmafig mittels Druckluft freigespult werden (,Hydroburst®). Diese Anlagentechnik kann
maximal in 50 m Entfernung von den Rechen platziert werden, da sonst der zum Freispllen erfor-
derliche Druck aufgrund der zunehmenden Verluste nicht sichergestellt werden kann. In Rohrlei-
tungen wird das entnommene Rohwasser im Freispiegelabfluss unterhalb des Deiches zum Pump-
bauwerk gefiihrt. Dem Pumpbauwerk im Deichhinterland wird eine Abscheideanlage zur Trennung
der Feinstoffe vorgeschaltet.

Vorhabenbeschreibung zur Einleitung eines Braunkohlenplanéanderungsverfahrens zur Sicherung von Trassen fiir Rheinwasser-
transportleitungen zu den Tagebauen Garzweiler und Hambach Seite 7/24



65

AV ,‘V
@ 46 U 19 i
i A A
6,0 m¥s; 6,0 m¥s; 6,0 m¥/s;
DN2200 DN2200 DN2200
Absperrschieber ¥ 4 ¥ 10 4 10 o 4o 10 iz 19 i
A 2 2 ry A e i
Pumpenraum N X
Trockenaufstellung;
Variierende Entnahmemengen, ©
bis zu 18 m¥s. - I ? 1 1 ? - ! ? 1 *
Siebbandstralle, O= =O O= =O Vorraum, Trafo, -
Innen-Aufien-Durchstromt; O= =O ha?gte"a“mt' o [
Abscheidung > 1mm; ( ):1 =( ) ( )= =( ) ( )= =( ) SSOUEHION; 0. ~N
Lange rd. 4 m, Breite rd. Lo L i insg.ca. 199 mx 25 m;
3.5m - R —— ca. 3I-4Etagen “+
. . . moglich
Einlauf Freispiegelleitung; ©
ca. 10 mu. ~
Gelandeoberkante \? ‘F ? e
Absperrschieber [ —— T e —— m;
S
Freispiegelleitung a DN 2200
in Schutzrohr; ? "? ? Hydroburst -
ca. 400 m Lange > " im Deichvorland unter
I l l I I Gelandeoberkante

L]
| -

Druckluftleitung | © eingehaust;

Hydroburst I—— rd. 12mx6m;
|__l I_ max. 50 Entfernung zu

Johnson Screen a DN 2000; j j I ] I I ;] _]n" 12 v Johnson Screen.

Einhausung unten und Seite in

Beton,
Vorne und oben mit Grobrechen F I U SS
50 cm. I~
|
6 6 6 6 6 6

Abb. 2: Schematische Skizze des Entnahme- und Pumpbauwerks (erweitert)

3.3.1 Entnahmebauwerk

Um den Anforderungen an den Fischschutz Rechnung zu tragen, sollen verschiedene Mallnahmen
ergriffen werden. Folgende MafRnahmen sind geeignet: Lage des Entnahmebauwerks am Prallufer,
niedrige Anstromgeschwindigkeit, Passiv-Rechen der Marke Johnson-Screens, Grob- und Feinre-
chen.

Es werden nunmehr 6 Passiv-Rechen mit einem Durchmesser von 2,00 m und einer Lange von je
6,00 m bendtigt. Dies ermdglicht, die maximale Entnahmemenge unter Einhaltung der max. Durch-
trittsgeschwindigkeit (i. M. 0,135 m/s, vereinzelt 0,15 m/s) hinsichtlich des Fischschutzes zu ge-
wahrleisten.

Die Passiv-Rechen werden mit einer Spaltweite von 5 - 6 mm hergestellt. Die Platzierung der Re-
chen erfolgt uferparallel mit einem Abstand von rd. 1 m nebeneinander. Die Hohenlage wird so
gewahlt, dass die Screens auch bei niedrigstem Niedrigwasserspiegel unter Wasser liegen. Der
Abstand zur Sohle betragt voraussichtlich rd. 1,5 —-2,0 m.

Die Rechen werden in der Sohle und an den Seiten des Entnahmestrangs in Massivbauweise
eingehaust. Die Ober- und Vorderseite werden zur Vermeidung von Beschadigung durch Eisgang
oder andere mit der Strémung des Rheins transportierte Gegenstande mittels eines mechanischen
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Grobrechens (Stababstand 50 cm) gesichert. So kann das im Zuge der Reinigung entfernte Mate-
rial weiterhin fortgespilt werden. AuRerdem wird der Grobrechen so hergestellt, dass die Rechen
zur Sduberung durch Taucher zuganglich sind.
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Abb. 3: Prinzipskizze des Querschnittes des Entnahmebauwerks und Hydroburst mit Darstellung der
Wasserstande im Rhein; * = Bezugspegel Diisseldorf; ** = Niedrigwasserabfliisse fiir den Ab-
schnitt des Entnahmebereiches interpoliert

Im Gegensatz zur urspriinglichen Planung ist ein zusatzliches Bauwerk (Hydroburst) notwendig,
das nicht sichtbar unter Flur liegen wird.

Um Verstopfungen der Rechenoberflache zu vermeiden, werden die Zylinder regelmaRig mit
Druckluft freigespilt (,Hydroburst®). Die Einheit aus Drucktanks und Kompressor benétigt ca. 12 x
6 m in einem Raum nicht weiter als 50 m von den Passiv-Rechen entfernt. Es ist im Vorland des
Rheindeichs von einem wasserdruckdichten Gebaude unter Gelande auszugehen. Neben einer
erforderlichen Reinigung durch Druckluft muss damit gerechnet werden, dass das biologische
Wachstum auf den Screens manuell entfernt werden muss. Dazu missen in regelmafigen Abstan-
den Taucher eingesetzt werden.
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Abb. 4: Anlagentechnik Hydroburst (Aqseptence-Group Geiger / Johnson Screens)

Es werden jeweils zwei Passiv-Rechen in einer Freispiegelleitung min. DN 2200 (bisher DN 1400)
zusammengefihrt. Diese werden wie bisher durch untertagigen Vortrieb in Schutzrohren zum ge-
planten Pumpbauwerk verlegt. Zur Deichquerung soll ein mdglichst setzungs- und vibrationsarmes
Verfahren zur Anwendung kommen, auch um die Stabilitdt des Deiches nicht zu gefahrden. In
Frage kommen hierzu zum Beispiel Verfahren des Microtunnelings, die suspensionsgestitzt mit
Druckluftpolster arbeiten.
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Abb. 5: Unterquerung des Deiches zur Pumpstation hinter dem Deich

Durch die Wahl des grabenlosen Verfahrens werden die Bautatigkeiten im Vorlandbereich redu-
ziert bzw. minimiert. Die Startgrube kann direkt als Basis fur das zu erstellende Pumpbauwerk
benutzt werden. Die Zielgrube im Uferbereich des Rheins sollte gleichfalls als Baugrube zur Erstel-
lung des Entnahmebauwerkes dienen. Somit wird das gesamte Deichvorland geschlossen gequert
und die jetzt schon vorhandene Infrastruktur kann zur ErschlieBung genutzt werden. Die Baugru-
ben werden durch Spundwande hergestellt. Spundwande kénnen durch Rammen, Ritteln, Ein-
pressen und Einstellen eingebracht werden. Die bisher vorliegenden Aussagen zum Baugrund las-
sen Rammen oder Ritteln als mégliche Einbringmethoden der Spundwande erscheinen.

Im Bereich des Entnahme- und des Pumpbauwerks ist ein Arbeitsstreifen von 100 m Breite vorge-
sehen. Innerhalb dieses Bereiches wird auch die unterirdische Einhausung fiir die Anlagentechnik
des Hydroburst hergestellt. Die Druckluftleitungen werden von dort aus unter der Gelandeoberfla-
che in Leitungsgraben zu den Passiv-Rechen geflhrt.

Die im ,Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fiir die Rhein-
wassertransportleitung fir den Arbeitsstreifen in diesem Bereich von 100 m Breite genehmigten
Flachen andern sich nicht.
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3.3.2 Pumpbauwerk

Das Rohwasser wird vor der Einleitung in die Transportleitung von Fremdstoffen gereinigt. Dazu
wird den Pumpen eine Abscheideanlage vorgeschaltet. Beide Anlagen werden in einem Bauwerk
errichtet, fur welches sich der Flachenbedarf von rd. 500 m? auf rd. 1.600 m? vergroRert.

Abscheideanlage

Aufgrund der Konzeption mit Passiv-Rechen mit einer Spaltweite von 5 - 6 mm und Druckluft-Rick-
spulung im Rhein kann auf zusatzliche Rechenanlagen und eine Rechengutentnahme im Pump-
bauwerk verzichtet werden.

Als Projektanforderung wurde die Reinigung aller Fremdteile aus dem Rohwasser gréfer als 1 mm
definiert. Dies dient dem sicheren Betrieb der Rohrleitung und Pumpen. Deshalb wird im Pump-
bauwerk als weiterer Reinigungsschritt eine Siebung des Rohwassers mittels Siebbandanlagen
(Maschenweite 1 mm) vorgesehen.

Die Siebung ist mit ldngs zur FlieRrichtung angeordneten, von innen nach auf3en durchflossenen
Siebbandern mdéglich. Die Siebung erfolgt im Freispiegelkanal in der Pumpstation. Die Héhe des
Kanals ist so zu dimensionieren, dass auch bei Hochwasser keine Beschadigung des Pumpbau-
werks eintritt. Der Einlauf in die Abscheideanlage liegt rd. 10 m unter Gelandehdhe, wobei die
Siebbandanlage um weitere 1 — 2 m vertieft werden kann, um auch bei Niedrigwasserstanden eine
ausreichende Benetzung der Siebbander zu gewahrleisten. Eine Reinigung der Siebe erfolgt durch
Abspritzen. Das Siebgut wird zusammen mit dem zum Abspritzen verwendeten Rohwasser in einer
Rinne gesammelt und kann beprobt werden. Fir die erforderliche Entnahmemenge sind drei
Siebstrallen mit einer lichten Kanalbreite von jeweils ca. 3,5 m erforderlich. Die Maschinenlange in
FlieRrichtung betragt jeweils ca. 4 m.

Pumpstation

Die Pumpstation speist Wasser in drei Transportleitungen ein. Zur Uberwindung der Héhenunter-
schiede zwischen Rhein und den Auslaufbereichen in Hambach und Garzweiler sowie zur Uber-
windung der Reibungsverluste im Verlauf der Rohrleitung muss dem Wasser Energie durch Pum-
pen zugefihrt werden. Die Auslegung der Pumpleistung erfolgt auf Basis der im ,Hydraulischen
Bericht” erlauterten Berechnungen. Die mafigeblich bendtigte Druckhéhe ergibt sich aus den An-
forderungen zur Beschickung des Tagebaus Garzweiler.

Die drei Forderstrange werden mit je 6 Pumpen mit einem Betriebspunkt bei rd. 1 m?/s und einer
Forderhéhe von rd. 110 m bedient. Anhand dessen kann eine Steuerung des Volumenstroms in
Abhangigkeit der unterschiedlichen Entnahmestufen in Schritten von 1 m?'s erfolgen. So wird si-
chergestellt, dass die Pumpen im Bereich ihres Betriebspunktes, auch bei wechselnden Foérder-
mengen, arbeiten kdnnen. Aullerdem ist somit eine ausreichende Redundanz fiir den Fall von Be-
triebsstérungen oder Wartungsarbeiten gewahrleistet. Ein durchgehender Betrieb aller Pumpen
kann aufgrund der, mit dem Wasserstand des Rheins, variierenden Férdermengen nicht erfolgen.
Die Motorleistung der insgesamt 18 Pumpen belauft sich auf jeweils rd. 1.350 kW.

Das beim Bau des Entnahmebauwerks, der Entnahmeleitung und des Pumpbauwerks anfallende
Uberschissige Bodenmaterial wird abtransportiert und verwertet. Wasser, das beim Trockenhalten
der Baugruben anfallt, wird entsprechend den zum Zeitpunkt der Projektumsetzung geltenden Re-
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gelungen zum Gewasserschutz in den Rhein eingeleitet. Die Baustelleneinrichtung erfolgt zweck-
maRig im Bereich des Pumpbauwerks hinter dem Deich. Im Bereich des Entnahme- und des Pum-
penbauwerks ist ein Arbeitsstreifen von in Bezug auf die Trassenachse 100 m Breite vorgesehen.

Von den Komponenten des Pumpbauwerks (Antriebsmotoren, Pumpen, bewegte mechanische
Teile der Abscheideanlagen, Transformatoren, etc.) gehen Schallemissionen aus. Alle Komponen-
ten sind eingehaust. Die Antriebsmotoren der Pumpen als malRgebende Schallemissionsquelle,
die in der Referenzkonfiguration mit einem Schalldruckpegel von bis zu rd. 80 dB(A) angegeben
sind, befinden sich ca. 10 m unter Gelande. Mit Schallimmissionen in sensiblen Bereichen ist daher
nicht zu rechnen.

Verkehrstechnische ErschlieBung

Die verkehrstechnische Erschliefung des Pumpbauwerks findet wie bisher Uber den Zuweg zur
Industriedeponie Dormagen Uber den Rheindamm statt. Die Piwipper Strafe von der Zufahrt zur
Deponie bis zum ersten einmiindenden Feldweg ist ggf. zu ertlichtigen und auszubauen. Der der-
zeitige Feldweg zwischen den landwirtschaftlichen Nutzflachen, welcher parallel zum Rheindamm
in einem Abstand von rd. 180 m verlauft, kann zur ErschlieRungsstral3e flir das Pumpbauwerk aus-
gebaut werden. Hierflr wird unverandert eine StralRenbreite von mindestens 3,25 m bendtigt, um
den Schwerverkehr aufnehmen zu kénnen. Der Fall Begegnungsverkehr wird nicht berlicksichtigt.
Nach der Bauphase (Verbreiterung des Weges durch eine BaustralRe flir den Begegnungsfall) wird
der Wirtschaftsweg vom Betreiber des Pumpbauwerks nur zu Unterhaltungs- und Wartungszwe-
cken befahren. Die anderen auftretenden Verkehre auf dem Wirtschaftsweg erfolgen durch land-
wirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Die Ubersichtlichkeit der Strecke ist gegeben, so dass im Falle von
Begegnungsverkehr der spater die Stral’e befahrende Verkehrsteilnehmer das Passieren des ers-
ten Fahrzeugs abwarten kann. Fu®- und Radverkehr sind auf dem Wirtschaftsweg kaum zu erwar-
ten, da die ausgewiesene, attraktivere Trasse entlang des Rheindammes flhrt. Alternativ kdnnten
Begegnungsbuchten errichtet werden oder die ErschlieBungsstralie kann fir Begegnungsverkehr
mit einer Mindestbreite von 6,50 m ausgebaut werden.

Als Aufbau fir die ErschlieRungsstrale wird die Belastungsklasse Bk 3,2 gewahlt. Fir den reinen
Betrieb der Pumpstation ist Bk 1,8 ausreichend. Der Bauverkehr belastet die Stral3e jedoch Uber-
dimensional, weswegen diesem Betriebszustand mit der hdheren Belastungsklasse Rechnung ge-
tragen wird. Die Lange der auszubauenden Feldwege betragt rd. 750 m. Die Lange der Erschlie-
Rungsstralle auf derzeitigem Feld betragt rd. 180 m. Es ergibt sich eine unveranderte Gesamtlange
der ErschlieRungsstrafle von rd. 930 m. Die Entwasserung der ErschlieBungsstralte erfolgt tber
die Schultern. Es wird davon ausgegangen, dass der Weg auf Gelandeniveau ausgebaut wird. Die
ErschlieBungsstralle wird in Asphaltbauweise ausgefihrt (unverandert).

Zur ErschlieBung des Entnahmebauwerks sollen die vorhandenen Wirtschaftswege genutzt und
gegebenenfalls ertiichtigt werden. Da hier nur unregelmafig (Kontrolle, Austausch von Kompo-
nenten, Instandhaltung) Fahrten erforderlich sind, kann auf einen Ausbau der Wege in Asphaltbau-
weise verzichtet werden (unverandert).

Zu den verkehrstechnischen AufRenanlagen gehort ein Wendebereich, der mindestens auf das
Wenden flr 7,5 t-Lkw ausgelegt sein sollte. Fur grélRere Fahrzeuge (gréRere Lkw, Mobilkran) ist
der Wendebereich so auszulegen, dass ein Wenden mit Rangieren (RuckstoRRen) erfolgen kann.
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ertiichtigter Wirtschaftsweg

Zufahrt Wirtschaftsweg

Fahrflichen Betriebsgelande, inkl. Parkstreifen

(%2}

rd. 40

Pumpbauwerk 25m x 65m

rd. 77

*

Abb. 6: Schematische Skizze Pumpbauwerk mit AuBenanlagen

Neben der Pumpstation sind Stellplatze vorzusehen. Die Anzahl der Stellplatze hangt von dem zu
erwartenden Wartungsverkehr ab. Fir die Konzeption wurde ein Stellplatzstreifen mit 2,5 m Breite
und 15 m Lange angesetzt (unverandert).

Die AuRenanlagen der Pumpstation werden unverandert mit einer mindestens 2 m hohen Zaunan-
lage eingefriedet. Im Bereich der Zufahrt ist eine Toranlage vorgesehen. Die Toranlage ist hydrau-
lisch betrieben, mindestens jedoch kraftunterstiitzend auszufiihren (einfache Bedienbarkeit, Er-
leichterung der Bedienung fiir Wartungspersonal). Eine Beleuchtung der Aufienanlagen innerhalb
des umzaunten Bereichs ist vorgesehen.

Die gesamte GroRRe des Pumpbauwerks betragt nun rd. 1.500 m? (vorher 400m?).

Stromversorgung

Die Stromtrasse zur Versorgung des Pumpbauwerks verlauft unmittelbar neben dem Rohrgraben.
Die Anbindung erfolgt in Abhangigkeit von der Netzausbauplanung des Mittelspannungsnetzes an
der Stromzuleitung der Deponie bzw. dem &rtlich nachsten Verteilerknoten.

Die Stromtrasse wird im Erdreich bzw. Sandbett als Fllissigboden geplant. Fir die Begleitkabel
wird ein DN 110 PP Leerrohr vorgesehen, in das ein Mehrfachteiler (nach Vorgaben des Energie-
versorgers) eingezogen wird. Hierzu und fiir den Kabelzug werden an diversen Punkten (starken
Biegungen, Anschlusspunkten) Kabelverteilerschachte angeordnet.

Hauptverbraucher im Pumpbauwerk sind die Antriebsmotoren der Pumpen mit einer maximalen
Bemessungsleistung von insgesamt ca. 25 MW. Weitere Verbraucher sind die Kompressoren des
Ruickspulsystems der Entnahmerechen, die Siebbandanlagen (Antriebsmotor und Abspritz-
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pumpe), Schieberantriebe, Tauchpumpen zur Entleerung, Siebgutbehandlung, Beleuchtung, Hei-
zung und sonstige Anlagekomponenten. Hierfir ist von einem Leistungsbedarf von etwa 600 kW
auszugehen.

Die Stromversorgung des Pumpbauwerks kann utber eigene Transformatoren erfolgen. Eine Not-
stromversorgung zur Sicherstellung des Mindestwasserbedarfs (1 Reinigungsstrale und 1 Pumpe
entspricht etwa 1,5 MW) wird empfohlen. Des Weiteren kann die Stromversorgung des Hydroburst
vom Pumpbauwerk aus erfolgen. Die Stromzuleitung erfolgt in unterirdisch verlegten Schutzrohren.

Die im ,Braunkohlenplan Garzweiler Il: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fiir die Rhein-
wassertransportleitung“ genehmigten Flachen (Arbeitsstreifen von 100 m Breite) sind ausreichend
dimensioniert.

3.4 Technische Konzeptplanung des Trassenverlaufes und Bauverfahren

Ab dem Pumpbauwerk verlauft die Leitungstrasse nach Maligabe des geltenden Braunkohlenplans
vorzugsweise Uber landwirtschaftliche Flachen. Diese Flachen ermdglichen den grundsatzlichen
Planungsansatz eines bis zu 70 m breiten angestrebten Arbeitsstreifens fir die Herstellung der
Rheinwassertransportleitung. Im Bereich des Entnahme-, Pump- und Verteilbauwerkes ist auf-
grund des groleren Flachenbedarfs wahrend der Baumalinahme punktuell ein breiterer Arbeits-
streifen (100 m) vorgesehen.

Die Breite des Arbeitsstreifens macht in Bezug auf Bauablauf, Bauzeit, Baukosten und insbeson-
dere Bodenmanagement eine sichere Realisierung des Projekts mdglich. Deshalb sind Bereiche,
in denen diese Standardbauweise umgesetzt werden kann, aus bautechnischer Sicht zu bevorzu-
gen.

Die gepriifte und im Braunkohleplan genehmigte Trasse nimmt auf bekannte Restriktionen Ruck-
sicht. Dabei sind Stral’en und Wege, vorhandene Leitungen, soweit bekannt, bebaute Flachen und
auch die Bahnkorper in die Beurteilung mit eingeflossen.

Weitere parallel laufende Leitungen, ob vorhanden oder geplant, wiirden zu einem hohen bis nicht
zu tiberwindenden Konfliktpotenzial flihren. Gegebenenfalls unterbindet die Rheinwassertransport-
leitung mit Arbeits- und dauerhaftem Schutzstreifen die Entwicklung weiterer Infrastrukturmafinah-
men auf den betroffenen Grundstiicken. Ubereinander verlegte Leitungen filhren im Betrieb zu
erheblichen Einschréankungen bei der Zuganglichkeit zu den Anlagen.

Die unveranderte Trassenplanung sieht deshalb vor, Stralen, Bahnkérper und Leitungen mog-
lichst rechtwinklig zu queren. Die Langen von Querungen werden dadurch minimiert. Weitere Pra-
missen sind die Ausschdpfung von Mdéglichkeiten der Biindelung mit der oberirdischen Bandinfra-
struktur (Hochspannungsleitungen, Nord-Sid-Kohlenbahn) bei Beachtung der bestehenden
Schutzstreifen und die Orientierung in der Linienfliihrung an bestehenden Wirtschaftswegen aus
Grinden der Erschliellung vornehmlich in der Bauphase. Ebenfalls sind Flachen mit starken Ge-
landeneigungen nach Moglichkeit zu meiden.
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3.4.1 Bauverfahren

Das Bauverfahren entspricht demjenigen im genehmigten Braukohleplan.

Fur die Verlegung der Rohre wird fir den Rohrgraben und die Flachen fir die Zwischenlagerung
von Oberboden, Aushubmassen und Material sowie die BaustralRe und Sicherheitsstreifen die
oben genannten Arbeitsstreifenbreiten benétigt. Diese entsprechen den Festlegungen im geneh-
migten Braunkohleplan.

Die erforderlichen Breiten ergeben sich aus dem Mal fir zwei bzw. drei nebeneinander liegende
Druckrohrleitungen (3x DN2200 bis zum Verteilbauwerk; 2x DN1400, 2x DN2200 ab dem Verteil-
bauwerk - DN Abklrzung fir Nenndurchmesser — diameter nominal). Es handelt sich damit um ein
Innenmald von 2.200 mm bzw. 1.400 mm, das ausreichend bemessen ist, die Wassermengen bis
zu 18 m3¥/s (ca. 4 m3/s flr Garzweiler und ca. 14 m?/s fir Hambach) zu transportieren. Bei Anliefe-
rung werden die Rohre entlang der Leitungstrasse bis zum Einbau bedarfsabhangig zwischenge-
lagert. Nach der ggf. erforderlichen Entfernung der Vegetation erfolgt der Oberbodenabtrag Uber
einen Teil der Arbeitsstreifenbreite mit Ausnahme des Bereichs der aulen angeordneten Oberbo-
denmiete und evtl. des Sicherheitsstreifens. Dies entspricht dem Stand der Technik zum Boden-
schutz. Das aus dem Rohrgraben ausgehobene Unterboden- und Untergrundmaterial wird seitlich
in Mieten getrennt zur Oberbodenmiete zwischengelagert. Nach der Montage der Rohrleitung und
dem Einbau von Schachtbauwerken, Armaturen und Formstiicken wird der Rohrgraben entspre-
chend den vorgefundenen Boden- und Untergrundschichten wieder verfillt. Unterboden- und Un-
tergrundmaterial (Uberwiegend Loss und Kies) werden im Bereich des Rohrgrabens sowie auch im
sonstigen Arbeitsstreifen wieder eingebaut. Bei der Verfiillung des Rohrgrabens fallen durch die
Rohrverdrangung Uberschussmassen an. Sofern es sich bei dem vorliegenden Material um Léss
handelt, wird dies im Bereich des Rohrgrabens und auch im sonstigen Arbeitsstreifens (ggf. Gber-
hoht) wieder eingebaut. Nach dem abschlieRenden Oberbodenauftrag in Teilbereichen des Ar-
beitsstreifens erfolgen die Rekultivierung des Arbeitsstreifens und die weitestgehende Wiederher-
stellung des urspriinglichen Zustandes (Verbleib eines Schutzstreifens mit einer Breite von ca. 5
m zu beiden Seiten der aulieren Leitungsachse). Die Verlegung wird vorwiegend auf landwirt-
schaftlich genutzten Flachen vorgenommen. Grundséatzlich wird die Rohriiberdeckung gelandeab-
hangig bei mind. 1,25 m liegen (in Abschnitten mit untertdgigem Vortrieb mehr), was zu den ein-
gangs dargestellten Breiten der Rohrgraben fiihrt. Fir den Betrieb der Rohrleitung ist im Trassen-
verlauf an Tief- und Hochpunkten der Einbau von Entleerungs- bzw. Be- und Entliftungsschachten
vorgesehen. Die urspriingliche Nutzung kann auf einem Grof3teil der Flache nach erfolgter Verle-
gung wiederhergestellt werden. Flr die Zuganglichkeit bei Wartung und Betrieb der Leitung ver-
bleibt allerdings ein Rohrschutzstreifen, auf dem keine Gebaude oder sonstigen baulichen Anlagen
errichtet werden dirfen und samtliche Einwirkungen zu vermeiden sind, die den Bestand oder Be-
trieb der Leitung beeintrachtigen oder gefahrden kdnnten (z. B. Pflanzung von tiefwurzelnden Bau-
men).

Dieses Bauverfahren bestimmt vorwiegend die vorliegende Planung auf den landwirtschaftlichen
Flachen, da dies die effizienteste Methode der hier verwendeten Bauverfahren darstellt und eine
zukunftige Nutzung ohne Gefahrdung der Rohrleitung ermdglicht.

Unter Berlcksichtigung beengter Verhaltnisse und bei Querung von dkologisch, nutzungsbedingt
und morphologisch sensiblen Bereichen sowie untergeordneten Verkehrswegen wird ein Arbeits-
streifen in offener Bauweise mit reduzierter Breite zur Anwendung kommen. Die in Kapitel 2.1 an-
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gegebenen Malie fir die reduzierte Arbeitsbreite ergeben sich aus der Breite des gebdschten Lei-
tungsgrabens, der Breite flr Transporte und Montage sowie einer Mindestbreite fiir notwendige
Schutzstreifen. Diese Bauweise erfordert einen erhdhten baulichen, logistischen und finanziellen
Aufwand. Da die Aushubmassen nicht vor Ort gelagert werden kénnen, ist durch die notwendige
Ab- und Wiederanfuhr und eines verstarkten Maschineneinsatzes mit erhdhten Beeintrachtigungen
der Umwelt zu rechnen.

Als weiteres Bauverfahren soll ein grabenloses Verfahren (untertagiger Vortrieb) angewendet wer-
den. Es findet Anwendung bei der Querung des Deichvorlandes und des Rheindeiches (unter Be-
ricksichtigung der einschlagigen DSchVO), von Verkehrswegen, Leitungen, Vorflutern sowie von
wertvollen Baumbestanden und besonderen Schutzgebieten, was als Vermeidungs- und Verringe-
rungsmaflnahme ausgewiesen werden kann. Bei der geschlossenen Bauweise missen Schutz-
rohre fiir jede Leitung berlcksichtigt werden, in die dann die eigentlichen Druckrohrleitungen ver-
legt werden. Hierzu werden ein entsprechend breiter, leitungsfreier Streifen sowie zusatzliche Fla-
chen fir die Start- und Zielgruben benétigt.

Offene Bauweise mit gebdschtem Leitungsgraben als Standardbauverfahren

Der Leitungs- bzw. Rohrgraben wird gebdscht hergestellt. Ein Verbau im Leitungsgraben ist im
Normalfall nicht erforderlich. Parallel zum Leitungsgraben befinden sich auf der einen Seite eine
Fahrtrasse (Baustral’e) sowie Flachen fir die Lagerung der Rohrleitungselemente. Auf der ande-
ren Seite sind Flachen fir die separate Zwischenlagerung der verschiedenen Aushubmaterialien
(Oberboden, Loss und Kies) geplant. Boden- und Massentransporte konnen somit minimiert bzw.
ganz vermieden werden. Als Breite des Arbeitsstreifens werden fiir die Blindelungsleitung unver-
andert 70 m berticksichtigt (3x DN2200), fir die Garzweilerleitung (Verteilbauwerk-Garzweiler) un-
verandert 70 m (2x DN1400) und fir die zusatzliche Hambachleitung (Verteilbauwerk-Hambach)
60 m (2x DN2200). Im Bereich des Entnahme-, Pump- und Verteilbauwerkes ist aufgrund des gro-
Reren Flachenbedarfs wahrend der Baumalinahme ein punktuell erweiterter Arbeitsstreifen vorge-
sehen.
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Abb. 7: Regelquerschnitt Biindelungsleitung (70 m) — Breite unverandert

e s

Abb. 8: Regelquerschnitt Garzweilerleitung (70 m) — unverandert
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Abb. 9: Regelquerschnitt Hambachleitung (60 m) — neu
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Offene Bauweise mit gebdschtem Leitungsgraben bei ortlich beengten Verhaltnissen

Bertcksichtigt man beengte Verhaltnisse, so wird eine reduzierte Arbeitsstreifenbreite angestrebt.
Das Mal fir die reduzierte Arbeitsbreite ergibt sich aus der Breite des gebdschten Leitungsgra-
bens, der Breite fiir Transporte und Montage sowie notwendige Schutzstreifen und Sicherheitsfla-
chen. Notwendige Flachen fur die Zwischenlagerung von Aushub- bzw. Verfillmaterial sind ebenso
wie Lager- und Bauhilfsflachen auRerhalb des Querschnitts angeordnet (vor-/nachlaufend). Aller-
dings sind aufgrund logistischer und produktionsbedingter Anforderung gegeniber der Standard-
bauweise Nachteile flir den Bauablauf und die Wirtschaftlichkeit zu beriicksichtigen. Zur Passage
von lokalen Engstellen ist es im Einzelfall mdglich, die Breite des Arbeitsstreifens fur die Binde-
lungsleitung auf 37 m, flr die Garzweilerleitung auf 25 m und fir die Hambachleitung auf 30 m zu
reduzieren. Da die Aushubmassen nicht vor Ort gelagert werden kénnen, ist durch die notwendige
Ab- und Wiederanfuhr mit erhdhten Beeintrachtigungen der Umwelt zu rechnen.
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Abb. 10: Beengter Querschnitt Biindelungsleitung (37 m)
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Abb. 11: Beengter Querschnitt Garzweilerleitung (25 m)
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Abb. 12: Beengter Querschnitt Hambachleitung (30 m)

Als Sonderquerschnitt unter den beengten Querschnitten wurde die ehemalige Fernbandtrasse
zwischen Elsdorf und Bedburg identifiziert. Hierfiir wurde aufgrund der grof3en Lange des Abschnit-
tes ein eigens fur diesen Abschnitt ermittelter beengter Querschnitt mit 30 m Breite unter Berlck-
sichtigung der lokalen Gegebenheiten der Bandstral3e dargestellt. In diesem Abschnitt ist ebenfalls
mit einem veranderten Bauablauf mit erhéhten Logistikanforderungen zu rechnen.
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Abb. 13: Beengter Querschnitt Bandstrae Hambachleitung (30 m)
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Geschlossene Bauweise

Als weiteres Bauverfahren ist ein grabenloses Verfahren (untertagiger Vortrieb) erforderlich, wel-
ches im Bereich der Start- und Zielgruben einen erhéhten Flachenbedarf erfordert. Bei der ge-
schlossenen Bauweise mussen Schutzrohre fiir jede Leitung verlegt werden, in die dann die ei-
gentlichen Druckrohrleitungen verlegt werden. Hierzu werden ein entsprechend breiter, leitungs-
freier Streifen sowie zusatzliche Flachen fir die Start- und Zielgruben benétigt.

Dieses Verfahren dient insbesondere der Querung wichtiger Infrastrukturbauwerke aber auch an-
derer Flachen mit hohen Restriktionen zur Vermeidung moéglicher Raumkonflikte. Die geschlos-
sene Bauweise unterhalb von Gebauden wird wegen der grof3en Risiken ausgeschlossen.

3.4.2 Bindelungsleitung (3x DN2200)

Die unveranderte Leitungstrasse beginnt am Rhein mit dem geplanten Entnahmebauwerk bei
Rheinstrom-km 712,6 (bisher genehmigter Standort). Das Vorland und der Deich werden recht-
winklig mittels einer geschlossenen Bauweise (untertagiger Vortrieb) gequert. Unmittelbar hinter
dem Deich befindet sich das Pumpbauwerk. Im Bereich des Entnahme- und des Pumpbauwerks
ist aufgrund des gréRReren Flachenbedarfs wahrend der Baumalinahme ein breiterer Arbeitsstreifen
(100 m) vorgesehen.

Die Leitung weist in der Fortfihrung vom Pumpbauwerk unverandert einen Abstand von ca. 300 m
zum Ortsrand von Dormagen-Rheinfeld auf und verlauft parallel zwischen dem Rheindeich und
dem Ortsrand bis zur Piwipper Strale im offenen Bauverfahren in Regelbauweise (Breite des Ar-
beitsstreifens ca. 70 m) Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen. Die Piwipper Stra3e und die dort
verlaufenden Wasser- und Gasleitungen werden mittels eines untertagigen Vortriebs in einer
Lange von 77 m unterbaut und gequert, was nach kurzer beengter Bauweise (Breite des Arbeits-
streifens ca. 30 m) im Bereich der Ersatz- und Schutzpflanzung der Industriedeponie Dormagen
noch einmal am nordwestlichen Rand der Deponie im Bereich eines wasserfliihrenden Grabens
erfolgt (Lange 85 m). Die Anwendung dieser Verfahren (untertagiger Vortrieb, eingeschrankter Ar-
beitsstreifen) tragt auch zur Verringerung der Beeintrachtigungen der dort lebenden Bevélkerung
an dieser Engstelle bei.

Die weitere Trassierung in offener Regelbauweise verlauft unter berwiegend landwirtschaftlich
genutzten Flachen in einem groRen Bogen um Rheinfeld und den Weidenpescher Hof herum. Sie
lehnt sich zuerst an den Rand der Ersatz- und Schutzpflanzung und weiter nérdlich an den Verlauf
eines Wirtschaftsweges und eine dazu parallel verlaufende Hochstspanungsleitungstrasse (380
kV-Leitung) an. Auf der gesamten Strecke soll der Graben fiir die Leitungstrasse im offenen Ver-
fahren in Regelbauweise hergestellt werden, was zwar, wie im weiteren Verlauf der Rohrleitung
auch, einen erhéhten Flachenbedarf beim Bau bedeutet, die Flachen aber nach Fertigstellung bis
auf den nicht Uberbaubaren 25 m breiten Schutzstreifen wieder ohne Einschrankungen freigibt. Im
Bereich des Schutzstreifens verbleiben bestimmte Auflagen (u. a. keine Errichtung von Gebauden
oder sonstigen baulichen Anlagen sowie keine Pflanzungen von tiefwurzelnden Baumen). Die ur-
springliche, zumeist landwirtschaftliche Nutzung, kann jedoch aufrechterhalten werden.

Im Bereich der alten Rheinschlinge und kurz vor der Ortslage Nachtigall verschwenkt die Trasse
unverandert Richtung Nordwesten, quert dort den Rand des historischen Rheinverlaufes und einen
Bereich mit sehr vielen Versorgungsleitungen in beengter Bauweise, um dann vor der Querung der
B 9 vom offenen Verfahren ins geschlossene Verfahren zu wechseln. Die sehr stark frequentierte
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B 9 und die daran anschlieRende kleine Waldflache werden vor dem Hintergrund erheblicher Aus-
wirkungen verkehrstechnischer und umweltfachlicher Art mittels eines untertagigen Vortriebs der
Rohrleitungen gequert. Es wird lediglich eine kurze Zwischengrube auf einer Grinlandflache er-
stellt, um eine Richtungsanderung des Vortriebs vorzunehmen und die kleine Waldflache zu que-
ren. Die Langen der beiden Vortriebe betragen 148 m im Bereich der Bundesstra’e und 101 m im
Abschnitt der kleinen Waldflache.

Ab hier wird die Trasse unverandert in offener Regelbauweise auf grol3flachig landwirtschaftlich
genutzten Flachen bis zur Querung der A 57 gebaut. Um die Flacheninanspruchnahme eines un-
tertagigen Vortriebs dieses Bereiches so gering wie moglich zu halten, wird der Querungsbereich
so gewahlt, dass die Unterquerung sowohl der A 57, einer parallel verlaufenden Gasleitung als
auch der Bahnstrecke Koéln — Krefeld in einem durchgehenden Vortriebsverfahren mit einer Lange
von 224 m erfolgen kann. Da sich nahe zur Bahnstrecke der Rand eines Baggersees befindet, wird
die Leitungstrasse in diesen schmalen Bereich zwischen dem Béschungsrand und der Bahnstre-
cke in beengter Bauweise verschwenkt, um anschlieRend wieder in offener Regelbauweise Utber
landwirtschaftlich genutzte Flachen nach Westen fortgefuihrt zu werden.

Nach einem kurzen Vortrieb (24 m) unter der Verbindungsstrafl3e zu einem Gewerbegebiet (Kohna-
cker) lehnt sich die Trasse unverandert wieder den Vorgaben entsprechend in der Flhrung an
schon vorhandene Leitungen an. Es handelt sich um eine Hochstspannungsleitungstrasse (zwei
Leitungen mit 380 kV und 220 kV), der auf der Suidseite bis sudlich von Nievenheim parallel Gber
landwirtschaftlich genutzte Flachen gefolgt wird. In diesem Verlauf wird die L 380 mit einer 34 m
langen Vortriebsstrecke unterquert. Auf einer kurzen Streckenldnge mit eingeschranktem Quer-
schnitt verschwenkt die Leitungstrasse nach Westen und quert den Hauptwirtschaftsweg ,,Am Stra-
berger See” sowie die L 36 grabenlos mittels eines Vortriebs (Ladnge 59 m). In der Fortfihrung in
offener Regelbauweise verlauft die Leitung in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet in etwa
parallel und nérdlich der Hochstspannungsleitungstrasse. Sie tangiert den Steppenweidenhof und
den Violenhof nordwestlich und westlich von Straberg. Hier liegt eine erhebliche Konzentration von
bestehenden unter- und oberirdischen Leitungen vor, die das FFH-Gebiet ,Knechtstedener Wald
mit Chorbusch” im Bereich der ca. 200 m breiten Engstelle queren. Deshalb riickt die Trasse ent-
sprechend bisheriger Planung um ca. 50 m nach Norden und unterquert das FFH-Gebiet hier in
seiner gesamten Ausdehnung mit einem 250 m langen untertagigen Vortrieb. Im Gegensatz zur
sonstigen Regellberdeckung von 1,2 bis 3,0 m betragt die Rohriiberdeckung in diesem Abschnitt
bis zu 4 m, um auch tiefer wurzelnde Baume im FFH-Gebiet erhalten zu kénnen.

Unmittelbar westlich des FFH-Gebietes wird die offene Regelbauweise auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen nérdlich und parallel zur bestehenden Hochstspannungsleitungstrasse wieder auf-
genommen. Der Gohrer Graben, die Verbindungsstrafl’e Broich — Gohr und die B 477 werden in
kurzen Streckenabschnitten untertagig gequert (Langen 20, 42 und 24 m). Noérdlich der Umspann-
anlage ,Gohrpunkt® ist auf einer kurzen Streckenlange aufgrund der Kulmination von ober- und
unterirdischen Leitungen von einer eingeschrankten Bauweise auszugehen.

Nach Querung des ,Strategischen Bahndammes* mit parallel verlaufenden, unterirdischen Leitun-
gen (Vortriebsstrecke 63 m) verschwenkt die Trasse plangemal nach Suden und verlasst die Pa-
rallellage zur Héchstspannungsleitungstrasse, um in offener Regelbauweise Uber landwirtschaft-
lich genutzten Arealen Widdeshoven 6stlich und stidlich zu umgehen. Diese offene Regelbauweise
wird nur durch einzelne kurze Vortriebsstrecken im Bereich der L 69 (34 m), des Gillbaches (16 m)
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und der K 27 (28 m) unterbrochen. Die weitere Fihrung der Trasse erfolgt nach Westen unveran-
dert in offener Regelbauweise Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Norddstlich der Ortslage Barrenstein erreicht die Rheinwassertransportleitung wieder die Parallel-
fuhrung zur Hochstspannungsleitungstrasse, an deren Verlauf sie sich stidéstlich anlehnt. In die-
sem landwirtschaftlich genutzten Bereich werden die K 10 (Ladnge 23 m), die Bahnstrecke Koln —
Moénchengladbach (64 m) und die B 55 (29 m) mit untertagigen Vortrieben gequert. Ansonsten
kommt auch hier die offene Regelbauweise zur Anwendung. Der weitere Verlauf erfolgt 6stlich von
Allrath. Am sudlichen Ortsrand von Allrath schwenkt die Trasse nach Westen fast bis zur K 31, der
sie einem kurzen Stick unmittelbar parallel folgt. AnschlieRend wird die Nord-Sid-Kohlenbahn mit
einer Vortriebslange von 68 m gequert.

Die im ,Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fir die Rhein-
wassertransportleitung“ genehmigten Flachen (Arbeitsstreifen von 70 m Breite) andern sich im
Bereich der Biindelungsleitung nicht.

3.4.3 Verteilbauwerk

Die Bundelungslésung der Rheinwasserentnahme und der Leitungstrasse sieht den Wassertrans-
port in drei Leitungen (3x DN2200) bis zu einem Verteilbauwerk vor. Dort trennen sich die Leitungs-
trassen in Richtung Garzweiler (2x DN1400) und Hambach (2x DN2200).

Zur Gewabhrleistung der Mindestwasserversorgung des Tagebaus Garzweiler (Okowasserversor-
gung) werden zwei Rohrleitungen parallel zueinander verlegt, sodass eine Redundanz gegeben
ist. Zu diesem Zweck wird ebenfalls die Mdglichkeit vorgesehen, die Transportleitungen nach Garz-
weiler aus verschiedenen Zubringerleitungen mit der Mindestwassermenge beschicken zu kénnen.
So wird auch bei einem Ausfall einer Transportleitung die Wasserversorgung fur Garzweiler nicht
unterbrochen. Somit ist die Errichtung eines Verteilbauwerks unumganglich.

Auch fiir den Tagebau Hambach ist eine Okowasserversorgung erforderlich. Eine Redundanz ist
bis zum Tagebau Hambach durch die vorhandenen zwei Rohrleitungen gegeben.

Im Verteilbauwerk wird zudem eine Zwischenpumpstation fiir den Wassertransport nach Garzwei-
ler vorgesehen. Die zum Transport nach Hambach erforderliche Druckhéhe kann an der Pumpsta-
tion an der Entnahme aufgebaut werden. Somit muss lediglich einem Teil des Durchflusses (max.
4,2 m?¥/s) eine zusatzliche Druckhdhe hinzugefigt werden.

Nachfolgende Abbildung skizziert den Aufbau des Verteilbauwerks. Die Regelventile, welche die
Transportleitungen untereinander in jeweils eine Richtung verbinden, werden je nach Lastfall ge-
steuert.
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Abb. 14: Schematische Skizze des Verteilbauwerks

Zur Unterbringung der Armaturen und Pumpen in den notwendigen Abstdnden zueinander sowie
der begleitenden Einrichtungen ist ein Platzbedarf flir das Bauwerk von rd. 50 m x 50 m vorzuse-
hen.

Es werden vier Pumpen eingesetzt, sodass fur jeden Transportstrang nach Garzweiler eine Re-
dundanz gegeben ist. Die Pumpen erhéhen den Druck in Richtung Garzweiler um rd. 2 bar, sodass
eine Gesamtleistung von rd. 1 MW im Hdéchstlastfall erforderlich ist.

Die Auflenanlagen des Verteilbauwerks werden vergleichbar mit denen des Pumpbauwerks ge-
staltet. Es ergibt sich ein Flachenbedarf von rd. 4.000 m2. Die AufRenanlagen missen, je nach
exakter Platzierung des Bauwerks, an vorhandene Verkehrsflachen angeschlossen werden.
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Abb. 15: Schematische Skizze Verteilbauwerk mit AuBenanlagen

Gegeniiber dem ,Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fur
die Rheinwassertransportleitung® sind die erforderlichen Flachen des Verteilbauwerks einschl. Au-
Renanlagen (ca. 62 m x 67,5 m) teilweise zusatzlich zu genehmigen, wobei sich abhangig von der
exakter Platzierung des Bauwerks eine sehr groRe Uberlappung mit dem genehmigten Arbeits-
streifen (70 m Breite) ergibt.

3.4.4 Garzweilerleitung (unverandert 2x DN1400 ab Verteilbauwerk)

Die bisherige im Braunkohlenplan genehmigte Planung gilt unverandert fort.

Die Garzweilerleitung quert nach dem Verteilbauwerk die K31 mittels Vortriebes (53 m), bevor sich
die Leitung an die Bahnstrecke auf einem langeren Abschnitt in unmittelbarer Parallellage in offe-
ner Regelbauweise anlehnt. Sie quert die Héchstspannungsleitungstrasse (380 kV und 220 kV,
zusatzlich 110 kV), um anschlieftend weiterhin in offener Regelbauweise in Richtung L 375 zu
fuhren. Diese Landesstral’e und die parallel verlaufende Bandanlage werden mit Langen von 26
und 66 m untertagig gequert, und im weiteren Verlauf fiihrt die Leitungstrasse in offener Regelbau-
weise Uber den landwirtschaftlich genutzten Bereich norddstlich der Ortslage Frimmersdorf.

Im Norden von Frimmersdorf wird die Trasse nach Querung der Stral’e ,Am Stiisgesend (Vortrieb
63 m) Uber zwei Sportplatze in eingeschrankter Bauweise gefihrt. Diese Bauweise wird wegen der
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beengten Raumverhaltnisse, der vorhandenen Bebauung und zahlreicher Ver- und Entsorgungs-
leitungen ab hier mit einer Ausnahme bis zum fiktiven Ubergabepunkt im RWE-Betriebsgeléande
westlich der L 116 beibehalten, sofern keine untertagigen Vortriebe erfolgen. Der weitere Verlauf
erfolgt Uber Grabelandflachen, die Gustorfer Stral3e und Uber den Bereich nérdlich der Umspann-
anlage. Hier beginnt eine umfangreiche Vortriebsstrecke, die 201 m und 164 m lang ist. Sie umfasst
die Querung der Bandanlage, der Erft mit ihren Uferbereichen, der Bahnstrecke Grevenbroich —
Bergheim (Erft), der L 116 und einer Werksstrale (Erftstrale) im RWE-Betriebsgelande. In der
Fortsetzung verlauft die Trasse parallel zur ErftstraRe bis zum fiktiven Ubergabepunkt.

Die im ,Braunkohlenplan Garzweiler II: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse fir die Rhein-
wassertransportleitung“ genehmigten Flachen (Arbeitsstreifen von 70 m Breite) andern sich im Be-
reich der Garzweilerleitung nicht.

3.4.5 Hambachleitung (2x DN2200 ab Verteilbauwerk) - neu

Die Hambachleitung (Vorzugstrasse) verlauft vom Verteilbauwerk in offener Bauweise im Regel-
querschnitt parallel der Bahnstrecke auf 6stlicher Seite Richtung Siidwesten in Richtung des Kraft-
werkes Neurath. Auf Héhe des Gutes Krahwinkel erfolgt die Trassenherstellung seitlich des Trag-
werkes der Hochspannungsleitung dabei tiber eine Strecke von 150 m in beengter Bauweise und
setzt sich anschlieBend als offener Regelquerschnitt fort. Dabei quert sie die L375 (Neurather
StralRe) mittels Vortriebes (25 m) und verlauft weiter in stdlicher Richtung in offener Bauweise bis
zum Kraftwerk Neurath. Hierbei wird ebenfalls die Hochspannungstrasse in der Nahe des Annen-
hofes in offener Bauweise passiert. Auf Hohe der Kraftwerkes Neurath unterquert die Leitungs-
trasse den dortigen Abzweig der Eisenbahntrasse auf einer Lange von 100 m und verlauft weiter
parallel der Bahntrasse in sidliche Richtung.

Auf Héhe der Kreisgrenze zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Rhein-Erft-Kreis knickt die
geplante Leitungstrasse in Richtung Westen ab und verlauft weiter in sidwestlicher Richtung tiber
landwirtschaftliche Nutzflache nérdlich der Ortschaft Rath bei NiederauRem. Nach Querung der
L213 unter Vortrieb auf eine Lange von 25 m knickt die Leitungstrasse in einen sudlichen Verlauf
ab. Hierbei verlauft sie westlich der Ortschaft Rath in offener Bauweise im Regelquerschnitt. Std-
westlich der Ortschaft Rath unterlauft die Leitungstrasse die ,Alte Frauweilerstrale® auf einer Vor-
triebsstrecke von 35 m.

In offener Bauweise flihrt der weitere Trassenverlauf westlich entlang der Rather Mulde und der
Reststoffdeponie im Sliden Raths. Mittig der Rather Reststoffdeponie nach Querung der Bedburger
Stadtgrenze knickt der Trassenverlauf von seinem sidlichen Verlauf in einen siidwestlichen Ver-
lauf ab. Nach einer Strecke von wenigen hundert Metern in siidwestlicher Richtung setzt die Trasse
in offener Bauweise ihren Verlauf in westlicher Richtung entlang der Verlangerung der ehemaligen
BandstralRe (K70) nérdlich des Segelflugplatzes Bergheim fort.

Sidwestlich des Peringsmaares verlauft die Trasse unterhalb der L361 in modifizierter beengter
Bauweise und schlagt einen Trassenverlauf parallel der ehemaligen Randstral’e (K70) ein. Nord-
westlich der Ortschaft Glesch quert die Leitungstrasse mittels Vortriebes die Erft auf einer Strecke
von mindestens 30 m. Im modifizierten beengten Querschnitt fuhrt der weitere Trassenverlauf Gber
eine Strecke von knapp Uber 5 Kilometern parallel der ehemaligen Fernbandanlagentrasse (K70)
in der dortigen Senke, die als Speedway genutzt wird. Hierbei Uberquert die Leitungstrasse die
BAB 61 und unterquert die K19 (Glescher Weg) bei Glesch, die Theodor-Heuss-Stralde bei Kirdorf,
die L213 sldlich von Kirdorf und anschlieRend die B55 und die L277 nérdlich der Ortschaft Esch.
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Im weiteren Verlauf in modifizierter beengter Bauweise verlduft die Leitungstrasse entlang der
BandstralRe Uber eine Lange von circa 1,5 Kilometern in stdliche Richtung. Westlich der Ortschaft
Esch unterquert sie dabei im Graben der ehemaligen Fernbandanlage den Reitweg und die K30
(Laurentiusstrale) und endet am nérdlichen Tagebaurand an der Infobox ,, Tagebaukante®.

Bauzeitliche Unterbrechungen im Bereich des Speedway sind unumganglich, nach Abschluss der
Bauarbeiten soll aber eine Nutzung grundsatzlich wieder mdglich sein.

Gegenlber dem ,Braunkohlenplan Garzweiler Il: Sachlicher Teilplan; Sicherung einer Trasse flr
die Rheinwassertransportleitung“ sind die erforderlichen Flachen der Hambachleitung mit ei-
ner Regelarbeitsstreifenbreite von 60 m zusatzlich zu genehmigen, bei einer Gesamtlange
von rd. 18,5 km.
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